

DESARROLLO ENERGIBID - Tareas #119

Preparación API para Syder y doicumentación

2020-08-12 12:03 - Alfonso Gutierrez

Estado:	Cerrada	Fecha de inicio:	2020-08-12
Prioridad:	Normal	Fecha fin:	2020-08-13
Asignado a:		% Realizado:	100%
Categoría:		Tiempo estimado:	6.00 horas
Versión prevista:		Tiempo dedicado:	6.50 horas
Descripción			

Histórico

#1 - 2020-08-13 08:24 - Alfonso Gutierrez

- % Realizado cambiado de 0 a 100

#2 - 2020-09-23 10:40 - Alfonso Gutierrez

- Estado cambiado de Nueva a Cerrada