

DESARROLLO ENERGIBID - Tareas #98

Planificación y control desarrollo de Codesten

2020-06-15 13:56 - Alfonso Gutierrez

Estado:	Nueva	Fecha de inicio:	2020-06-15
Prioridad:	Normal	Fecha fin:	
Asignado a:		% Realizado:	0%
Categoría:		Tiempo estimado:	0.00 hora
Versión prevista:		Tiempo dedicado:	29.00 horas
Descripción			