

Peticiones

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
143	Finalización Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Comprobar sistema emails. Comprobar envios y skin.		2020-10-05 13:08
142	Finalización Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Revisión cálculo de precios		2020-10-05 10:38
141	Finalización Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Sección IOT		2020-10-05 10:38
140	Finalización Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Migración clientes e historial		2020-10-05 10:35
139	Finalización Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Creación de Skins		2020-10-05 10:35
138	Finalización Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Módulo Gestión y Control de instalaciones		2020-10-05 10:34
137	Finalización Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Módulo cálculo Batería de Condensadores		2020-10-05 10:33
136	Finalización Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Aplicación nativa android con drivers para pasarela entre servidor y contador empleando smartphone y lector óptico		2020-10-05 10:32
135	Finalización Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Módulo de alarmas		2020-10-05 10:29
134	Finalización Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Sección de sugerencias		2020-10-05 10:28
133	Finalización Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Contratos: Pendiente aplicar cambios de revisión TEST1		2020-10-05 10:28
132	Finalización Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Crear usuarios demos. A medio p lazo valoramos opción de crear web demo		2020-10-05 10:27
131	Finalización Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Pendiente revisión de widget y pendiente realizar resto de widget propuestos		2020-10-05 10:27
130	Finalización Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Prefactura monopunto: Revisión y añadir excedentes. Prefactura multipunto: Pendiente		2020-10-05 10:26
129	Finalización Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Mibgas		2020-10-05 10:25
128	Finalización Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Usuarios: Cambios propuestos en TEST1		2020-10-05 10:25
127	Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Tareas finalización ENERGIBID 2		2020-09-30 09:18
124	DESARROLLO ENERGIBID	Tareas	Nueva	Baja	I+D y búsqueda de información		2020-09-21 14:45
123	DESARROLLO ENERGIBID	Tareas	Cerrada	Normal	Comprobar si a la hora de realizar un cambio en un punto de medida este debe guardarse en el histórico con ignore_formula a 1 o 0		2020-09-23 10:39
122	DESARROLLO ENERGIBID	Tareas	Nueva	Alta	Hacer que exista herencia de los puntos para coger los datos de cálculo de precio en función del padre		2020-09-21 14:27
121	DESARROLLO ENERGIBID	Tareas	Nueva	Alta	Modificar sección de clientes y puntos de medida (monopunto y grupos) según especificaciones reunión		2020-09-21 14:26
119	DESARROLLO ENERGIBID	Tareas	Cerrada	Normal	Preparación API para Syder y documentación		2020-09-23 10:40
118	DESARROLLO ENERGIBID	Tareas	Nueva	Normal	Adaptación formulas a nuevo esquema puntos de medida		2020-08-31 08:12
117	DESARROLLO ENERGIBID	Tareas	Cerrada	Normal	Creación permisos editar contador y dispositivo en puntos de medida. Poder asignar compañía a contador y filtrar donde corresponda.		2020-09-23 10:40
116	DESARROLLO ENERGIBID	Tareas	Nueva	Normal	Traducciones		2020-07-27 07:49
115	DESARROLLO ENERGIBID	Tareas	Nueva	Normal	Integración multipuntos en código puntos de medida		2020-07-23 10:34
114	DESARROLLO ENERGIBID	Tareas	Nueva	Normal	Revisión estado proyecto y priorización tareas		2020-07-13 08:27
113	DESARROLLO ENERGIBID	Tareas	Nueva	Normal	Revisión (no Alfonso) y solución posibles bugs		2020-07-13 08:25

#	Proyecto	Tipo	Estado	Prioridad	Asunto	Asignado a	Actualizado
111	DESARROLLO ENERGIBID	Tareas	Nueva	Normal	Bugs y tareas generales Energibid 2		2020-06-30 14:09
99	DESARROLLO ENERGIBID	Tareas	Nueva	Normal	Mantenimiento servidor y tareas web JAVA		2020-06-15 14:19
98	DESARROLLO ENERGIBID	Tareas	Nueva	Normal	Planificación y control desarrollo de Codesten		2020-06-15 13:56
97	DESARROLLO ENERGIBID	Tareas	Nueva	Normal	Planificación y transferencia conocimiento		2020-06-23 08:07
96	DESARROLLO ENERGIBID	Tareas	Nueva	Normal	Formulario puntos de suministro	Alfonso Gutierrez	2020-08-13 08:24
94	MY.ENERGIBID (JAVA)	Tareas	Nueva	Baja	Permitir precio 0 en meses que no hay un determinado periodo		2020-05-08 11:15
93	Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Reuniones		2020-03-03 08:25
92	Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Formación core y desarrollo en Ener2		2020-02-10 08:14
91	Energibid 2	Tareas	Nueva	Inmediata	Puesta a punto web para usuario Sismo. Revisar menús, arreglar bugs e inyectar medidas		2020-02-10 08:13
85	Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Optimización cálculo de fórmulas		2020-01-29 10:14
84	Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Tareas varias		2020-01-27 10:52
83	MY.ENERGIBID (JAVA)	Tareas	Nueva	Normal	Errores varios		2020-01-27 10:50
82	Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Sección para forzar subida de medidas desde un CSV		2020-01-22 14:16
81	Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Cron comprobación huecos		2020-01-22 14:15
80	Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Frontend puntos de suministro		2020-01-22 14:59
79	Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Frontend Fórmulas		2020-01-22 14:59
78	Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Optimización de potencias		2020-01-22 14:13
77	Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Cron para envío de prefactura mensual a cada cliente		2020-01-22 14:59
76	Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Cambios de hora Marzo y Octubre		2020-01-22 14:09
75	Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Traducciones		2020-01-22 14:08
74	Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Alarmas		2020-01-22 15:00
73	Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Informes		2020-01-22 13:17
72	Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Prefactura		2020-01-22 13:17
71	Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Submetering y Multipunto		2020-01-22 11:21
70	Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Definir y desarrollar scripts de actualización de cubos		2020-01-22 11:12
69	Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Script ESIOs		2020-01-22 15:00
68	Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Comprobar scripts hourly, daily, monthly		2020-01-22 11:04
67	Energibid 2	Tareas	Nueva	Normal	Emular servidor OVH en portátil Debian y crear ISO		2020-01-22 11:02
66	Energibid 2	Tareas	Nueva	Inmediata	Mover web a servidor OVH		2020-01-22 15:00